

الاجد

٦ شوال ١٣٧٦
٥ مايو (أيار) ١٩٥٧

الكويت

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها دائرة المطبوعات والنشر

العدد ١٢٢

السنة الثالثة

مجلس الإنشاء

وقائع جلسة مجلس الإنشاء الـ (٣١٦)

المنعقدة في بناية مجلس الشورى في مساء يوم الاثنين الموافق ١٥/٤/١٩٥٧

٣ - وقائع الجلسة الـ (٣١٥) :

تليت وقائع جلسة مجلس الإنشاء الـ (٣١٥) المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/٩ ، فأقرها المجلس بقراره رقم (٣١٦/١٧٤١) ووقعها سعادة الرئيس ، وذلك بعد اضافة جملة : « بما في ذلك الرصيف » . بعد جملة : « خوازيق الكنكرت انساب الاجهاد » . في الفقرة (١) من البند الاول المتعلق بميناء الكويت . وكذلك بقرار تعديل الفقرة الاخيرة من البند المذكور وفقا للقرار رقم (٣١٦/١٧٣٨) الخاص بعدم نشر الاسماء .

٤ - مشروع ميناء الكويت :

تليت رسالة ممثل شركة بومروي - هاوايان للحفريات في الكويت ، المؤرخة في ١٣/٤/١٩٥٧ ، فأحاط المجلس علما بمحتوياتها ، ثم تليت رسالة سير وليم هالكرو وشركاه في الكويت ، المؤرخة في ١٣/٤/١٩٥٧ ، فتقرر بقرار رقم (٣١٦/١٧٤٢) إحالتها الى مفتش عام الاشغال العامة ، لتحضير جواب عليها ، ويرفع الى المجلس في جلسته القادمة .

٥ - بناية الحاج ثنيان الغانم عند بوابة الجهرة :

تليت رسالة الحاج ثنيان الغانم المؤرخة في ١٩٥٧/٣/٢٤ والمتعلقة بنياته الكائنة عند بوابة الجهرة والبناء في قطعة الارض المجاورة لها . وبعد بحث مستفيض ، وافق المجلس بقراره رقم (٣١٦/١٧٤٤) على السماح للحاج ثنيان الغانم بالبناء على قطعة الارض المجاورة لبنياته الكبيرة ، شريطة أن يعطي تمهيدا كتابيا بأن لا يفتح منافذ على جيرانه (١) ، وبذلك تعدل حدود شارع الشيخ فهد حتى نهاية الجزء الجديد من العمارة .

وبهذه المناسبة قرر المجلس ايضا (٣١٦/١٧٤٥) الطلب الى الاشغال العامة تقديم اقتراحاتهم لاعادة تنظيم انشلت الذي تقع فيه هذه البناية .

انقضت الجلسة في الساعة ١/١٥ بعد منتصف الليل

(١) وذلك بمقتضى قانون البناء الصادر سنة ١٩٥٥ (راجع البند (١) جلسة ٣١٨)

الحضور :

سعادة الشيخ فهد السالم الصباح
السيد سعود الفوزان
الحاج عبد الله العيسوي
الحاج عبد الله الصالح الفلاح
السيد عبد اللطيف النصف
السيد علي الداود
السيد عبد العزيز الدوسري
السادة : فؤاد عبد الباقي ، بيرد وود ، عبد الحق عبد الشافي ، اديسون .
امين السر : طلعت الفصين .

افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والربع مساء

١ - وقائع الجلسة الـ (٣١٣) :

تليت وقائع جلسة مجلس الإنشاء الـ (٣١٣) المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/٣ ، وقد أثيرت مسألة اجرائية تتعلق بنشر أسماء الأعضاء الذين يودون تسجيل آرائهم أو اعتراضاتهم . وبعد البحث وافق المجلس بأغلبية الأصوات (قرار ٣١٦/١٧٣٨) على عدم نشر أسماء المقترحين أو المعارضين في الجريدة الرسمية والاكتفاء بتسجيلها في المحاضر وسجل الجلسات الموجود لدى أمانة سر مجلس الإنشاء ، وذلك الى ان يتم وضع النظام الداخلي للمجلس . وعلى ضوء هذا القرار تعدل الفقرة الخامسة من وقائع الجلسة الـ (٣١٣) :

وبعد ذلك أقر المجلس وقائع الجلسة (٣١٣) بقراره رقم (٣١٦/١٧٣٩) ووقعها سعادة الرئيس .

٢ - وقائع الجلسة الـ (٣١٤) :

تليت وقائع جلسة مجلس الإنشاء الـ (٣١٤) المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/٨ فأقرها المجلس بقراره رقم (٣١٦/١٧٤٠) ووقعها سعادة الرئيس .

مجلس الانشاء

وقائع جلسة مجلس الانشاء ال (٣١٧)

المنعقدة في بناية مجلس الشورى في مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧/٤/١٩٥٧

الحضور:

رئيس المجلس	سعادة الشيخ فهد السالم الصباح
مدير دائرة املاك الحكومة	السيد عبد العزيز الدوسري
سكرتير عام ادارة الاشغال العامة	السيد سعود الفوزان
مدير دائرة الاوقاف العامة	الحاج عبد الله الصموسى
مدير دائرة البلدية	الحاج عبد الله الصالح الفلاح
سكرتير صاحب السمو الخاص	السيد عبد اللطيف النصف
مدير دائرة الصحة العامة	السيد علي الداود
مدير دائرة الاسكان والشؤون الادارية	السيد عبد العزيز البحر
	السادة: فؤاد عبد الباقي، يريز وود، عبد الحق عبد الشافي، اديسون.
	امير السر: طلعت القصين .

افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والربع مساء

١ - لجنة السير:

أ - تليت وقائع الجلسة الاولى للجنة السير المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٣/٢٦ (وزعت على الأعضاء) ، فوافق المجلس عليها بقراره رقم (٣١٧/١٧٤٦) باستثناء البند الثاني المتعلق باستملاك الارض الواقعة خلف البنك البريطاني ، حيث تقرر بناء على ملاحظات وايضاحات سعادة الرئيس الاستفسار من المفتش العام عن عدد البيوت التي يقيمها القطع ومساحتها ، وعدد البيوت التي جرى استملاكها بالفعل ومساحتها .

ب - ثم تليت وقائع الجلسة الثانية للجنة السير المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/١٣ (وزعت على الاعضاء) ، فوافق المجلس عليها بقراره رقم (٣١٧/١٧٤٧) باستثناء البند (٢) حيث تقرر تأجيل فتح شارع الخيام لعام ١٩٥٨ ، والبند (١ ز) حيث تقرر تأجيل البت فيه الى ان يتم المشروع التنظيمي لمنطقة شارع الكهرباء .

ج - بهذا كما قرر المجلس فتح شارع الحمد حتى شارع الشيخ فهد .

٢ - لبناء داخل المدينة القديمة:

بحث المجلس مطولا موضوع جعل المدينة القديمة بأجمعها منطقة تجارية من حيث السماح بالبناء التجاري ، وقد تركز البحث في نقطتين

(١) اعتبار جميع المنطقة الواقعة داخل السور القديم منطقة تجارية باستثناء أم سده والمقوع الشرقي ومناطق السكن الجديدة على الشارع الهلالي التي صادق عليها المجلس مؤخرا ، ومناطق الصناعة ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار اذا تم الاتفاق على هذه النقطة الطلب الى الاشغال العامة الشروع فورا في بناء دكاكين في هاتين المنطقتين . وقد بحث الاعضاء أنه في حالة تطبيق هذا القرار مستقبلا فان تسمين الدكاكين التي تنشأ وفق هذا القرار والتي تقرر استملاكها لتعارضها مع أي مشروع من مشاريع التنظيم في المستقبل ، فتشمن كحجر ، والمقصود بهذه الدكاكين هي تلك التي كانت تشكل حجرا من البيت استخرجت منه لتصبح دكاكين . وقد جرى خلاف حول هذه النقطة .

(٢) أما النقطة الثانية فاقترح جعل جميع أنحاء المدينة داخل السور القديم منطقة تجارية والسماح للأشخاص المستملكين في أم سده والمقوع الشرقي بفتح الدكاكين من منازلهم وفق شروط توضع لهذا الغرض .

هذا ، ولم يأخذ المجلس قرارا معينا بهذا الخصوص ، وقد طلب سعادة الرئيس من الاعضاء دراسة الموضوع بكل روية ، لابتداء رأيهم فيه في الجلسة المقبلة (١) .

٣ - المشروع التفصيلي رقم (٣) قطعة (٢) من المنطقة التجارية:

تليت رسالة المفتش العام مرجع م/ع ٤ - ١٧٦٨ تاريخ ١٦/٤/١٩٥٧ المتعلقة بالموضوع المين أعلاه ، كما عرض المخطط رقم ت م / ١ / ١ - ٣ م ، وبعد البحث اقر المجلس هذا المشروع بقراره رقم (٣١٧/١٧٤٨)

اختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء .

راجع البند (٤) جلسة ٣١٨

مجلس الانشاء

وقائع جلسة مجلس الانشاء ال (٣١٨) المنعقدة

في بناية مجلس الشورى في مساء يوم الاثنين الموافق ١٩٥٧/٤/٢٢

الحضور :

رئيس المجلس	سعادة الشيخ فهد السالم الصباح
مدير دائرة الاسكان والشؤون الادارية	السيد عبد العزيز البحر
مدير دائرة املاك الحكومة	السيد عبد العزيز الدوسري
سكرتير عام ادارة الاشغال العامة	السيد سعود الفوزان
مدير دائرة الاوقاف العامة	الحاج عبد الله العسوسى
مدير دائرة البلدية	الحاج عبد الله الصالح الفلاح
سكرتير صاحب السمو الخاص	السيد عبد اللطيف النصف
مدير دائرة الصحة العامة	السيد على الداود
السادة: فؤاد عبد الباقي ، يردود ، عبد الحق عبد الشافي ، اديسون .	
امين السر : طلعت الفصين .	

افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة مساء

١ - وقائع الجلسة (٣١٦) :

تليت وقائع جلسة مجلس الانشاء ال (٣١٦) المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/١٥ فأقرها المجلس بقراره رقم (٣١٨/١٧٤٩) ووقعها سعادة الرئيس ، وذلك بعد اضافة جملة « وذلك وفقا لشروط قانون البناء الصادر عام ١٩٥٥ » بعد جملة « على جيرانه » في البند السادس من الوقائع المذكورة .

٢ - وقائع الجلسة (٣١٧) :

تليت وقائع جلسة مجلس الانشاء ال (٣١٧) المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/٤/١٧ ، فأقرها المجلس بقراره رقم (٣١٨/١٧٥٠) ووقعها سعادة الرئيس .

٣ - مشروع ميناء الكويت :

(أ) تليت رسالة المفتش العام مرجع ع/م/١٤/٣/٩ - ١٨٤٣ المؤرخة في ١٩٥٧/٤/٢١ وهذا نصها :

حضرة صاحب السعادة رئيس الأشغال العامة المكرم ،

مشروع الميناء - عرض شركة بهروي

تحية واحتراما « وبعد »

نتيجة لقرار المجلس المتخذ بتاريخ ١٩٥٧/٤/٨ القاضي ببناء حائط الرصيف بركانز الباطون السابق اجهاده ، وكتاب أمين سر المجلس رقم ١/٦ (أ) - ١١٦٤ المؤرخ في ١٠ أبريل ١٩٥٧ ، فقد

عقدت اجتماعا أوليا مع ممثل السير وليم هالكرو وشركاه وشركة بهروي في ١٦ أبريل ١٩٥٧ وتبادلنا وجهات النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس والسير بالمشروع بالسرعة المطلوبة .

فبعد هذا الاجتماع وبعد دراسة الموضوع من جميع نواحيه ، أرى أنه يتعذر الوصول الى نتائج ايجابية عملية قبل تسمية الأمر بأسمائها ، وتحديد وضع الفرقاء المعنيين وخصوصا شركة بهروي حتى يمكننا تزويدها بالتوجيهات اللازمة للقيام بمسؤولياتها دون أن نربط أنفسنا بالتزامات نحوها تكون سابقة للأوان .

لهذا أرى وقد أصبح عنصر الزمن عاملا أساسيا في هذه المسألة ، الطلب الى شركة بهروي أن تقدم للمجلس عرضا تاما كاملا يشمل التصاميم الأولية المحضرة والشروط والأسعار المقطوعة لأقسام المشروع التي اتخذت شكلها النهائي ، والتي لن يلحقها تغييرات أساسية في المستقبل ، وأن يبت المجلس في أمر هذه العروض وهي

- ١ - اتمام وتكميل حفريات القناة والمدخل والحوض .
- ٢ - بناء حائط رصيف السفن الكبيرة وطوله ٢٤٠٠ قدم وتركيب الرافعات وخطوطها وردم الأرض وراء الحائط للمستوى المطلوب .
- ٣ - بناء الأربعة مخازن الموازية للرصيف .

انني أعتقد أن شركة بهروي أصبحت قادرة على تقديم عرض كهذا ، ومتى تم انجاز هذه الأقسام أصبح الميناء جاهزا لاستقبال السفن والبضائع .

أما الأقسام الأخرى فهي ثانوية نسبيا ، ولا يجوز تأخير المشروع الرئيسي ريثما يتم تحضير تصاميمها ومواصفاتها التي يمكن أن تحضر في حينها ، وأن تجرى اتفاقيات بشأنها بعد بدء العمل في الأقسام الرئيسية .

أرجو الموافقة على عرض هذا الرأي على المجلس للبت بهذه المسألة بصورة صريحة جازمة تمكن شركة بهروي من معرفة وضعها وتمكننا بالتالي من معاملتها حسب هذا الوضع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

يحول لمجلس الانشاء

توقيع

فهد السالم الصباح

فؤاد عبد الباقي

مفتش عام الاشغال العامة

التنفيذ يفرضها المهندسون الاستشاريون يحل شركة بمروي من المسؤولية ، كما وأن اختلاف الرأي بين الاثنين اذا وقع يعرض العمل للتوقف أو التأخير الا اذا قرر مقدما من يكون صاحب الرأي السائد .

بناء على ما تقدم ، أرى في حال قيام إحدى الشركات بتحضير التصميم والشروط وتنفيذ الأعمال معا ، انه لم يبق أمام المجلس الا أحد الحلين التاليين لتقرير وضع السير ولیم هالكرو وشركاه :

١ - انتهاء الاتفاقية المعقودة مع السير ولیم هالكرو وشركاه بعد الدفع لهم وتعويضهم عن الأعمال التي قاموا بها حسب الاتفاقية المذكورة ، ثم تجهيز مكتب تابع للأشغال بالموظفين الخبراء للقيام بتدقيق التصميم المعروضة والاشراف على العمل .

٢ - انتهاء الاتفاقية المعقودة مع السير ولیم هالكرو وشركاه بعد الدفع لهم وتعويضهم عن الأعمال التي قاموا بها حسب الاتفاقية المذكورة ، ثم تحضير اتفاقية جديدة على أساس السعر المقطوع بجعل مسؤولية هالكرو محصورة في مشاركة الحكومة بتدقيق التصميم المعروضة والقيام بواسطة موظفيها بالاشراف على التنفيذ كممثلين عن دائرة الأشغال العامة .

يظهر جليا مما سبق أن التغييرات في وضع هالكرو مرتبطة باتخاذ القرار النهائي المتعلق بصفة ووضع بمروي ، وهذه هي في الواقع المسألة الأساسية الرئيسية ، وما مسألة هالكرو الا أحد ذيلها ، ولا يجوز بحثها الا بعد حل المسألة الأساسية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

فؤاد عبد الباقي
مفتش عام الأشغال العامة

وبعد البحث وحيث أن الدولة قد تبنت مشروع بمروي فقد أصبحت الاتفاقية المعقودة مع سير ولیم هالكرو وشركاه في حكم الملغاة ومن ثم قرر المجلس بقراره رقم (٣١٨/١٧٥٢) إلغاء اتفاقية هالكرو ودفع جميع الرسوم المستحقة لهم وفق اتفاقيتهم والطلب اليهم افادة المجلس عما اذا كانوا يرغبون في التعاون مع الحكومة في الاشراف على تنفيذ المشروع المقدم من السادة بمروي لقاء سعر مقطوع .

٤ - البناء داخل المدينة القديمة :

أعاد المجلس النظر في الموضوع المبين أعلاه عطفًا على البحث الذي جرى في الجلسة (٣١٧) وبعد نقاش وبحث مستفيض قرر المجلس بقراره رقم (٣١٨/١٧٥٣) ما يلي :-

١) يسمح بفتح دكاكين تجارية في مناطق السكن داخل السور والقرى على أن تمن هذه الدكاكين كحجر ، اذا ما قررت الحكومة مستقبلا استملاكها للمشاريع العامة .

اما الدكاكين التي تنشأ في المناطق التجارية ، فيطبق عليها النظام القائم حاليا .

وبعد بحث النقاط التي تضمنتها الرسالة المبينة أعلاه ، وافق المجلس عليها وقرر بقراره رقم (٣١٨/١٧٥١) الموافقة على عرض شركة بمروي هاوايان لبناء الميناء من الركائز والسطح المصنوع من الكنكريت السابق الاجهاد . كما تقرر الطلب من الشركة تقديم الأسعار والخرائط الأولية والمواصفات وجميع الوثائق الأخرى اللازمة للتفاوض بشأن انجاز الحفريات وانشاء الميناء والمستودعات وجميع الأعمال الأخرى التي طلب المجلس ادخالها على المقترحات الأساسية .

(ب) تم تلبيت رسالة المفتش العام مرجع م/ع/١٤/٣/١٨٤٦-٩ المؤرخة في ٢٢/٤/١٩٥٧ وهذا نصها :-

حضرة السيد الفاضل أمين سر مجلس الانشاء المحترم ،

تحية وبعد ،

بالاشارة الى كتابكم مرجع م/٦/٣١/١١١٨٥-٣ المؤرخ ١٦/٤/١٩٥٧ الذي تطلبون بموجبه تحضير مسودة جواب على كتاب سير ولیم هالكرو وشركاه رقم (١١٠٠٢) المؤرخ في ١٣/٤/١٩٥٧ ، والذي يستوضحون به بعض النقاط الناتجة عن قرار مجلس الانشاء بعدم تنفيذ تصاميم حائط الرصيف التي حضرتها الشركة المذكورة .

ان الاجابة على استيضاحات السير ولیم هالكرو وشركاه تضع على بساط البحث مسألة تحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم في حالة قيام إحدى الشركات بالتصميم والتنفيذ معا . هذه هي المسألة التي تواجه المجلس الآن ، والاجابة على كتابهم يجب أن تنتظر قرار المجلس بهذا الخصوص .

أود أن أعرض موجزا للتطورات التي طرأت على وضع السير ولیم هالكرو وشركاه نتيجة لقرار المجلس الأخير .

١ - ان العرض المقدم من شركة بمروي مبني جزئيا على تحضير التصميم والمواصفات بأنفسهم وتنفيذ المشروع تحت اشراف دائرة الأشغال المباشر ، وبذلك يختصرون حسب رأيهم كثيرا من الشكليات التي قد تسبب التأخير وضياع الوقت وزيادة التكاليف ، فأني أرتب غير هذا يفرضه المجلس على شركة بمروي يعطي هذه الشركة الحق ، اذا ارادت ، في إعادة النظر في بعض شروط العرض التي تقدمت به .

٢ - ان طلب المجلس الى إحدى الشركات تحضير تصاميم ومواصفات وشروط جديدة جعلت الاتفاقية المعقودة مع السير ولیم هالكرو في حكم الملغاة ، وغير صالحة لتحديد أوضاعهم في المستقبل ، خصوصا في حال قيام شركة بأعمال التصميم والتنفيذ معا ، لأن الاتفاقية عندما وضعت لم تأخذ بعين الاعتبار المكان قيام وضع كهذا .

بناء على ذلك والتصاميم يجب أن تقع على شركة بمروي ، وان لم تكن هذه التصاميم أو تنفيذها في طرق

دائرة شؤون الاجتماعية

نتيجة مسابقة تعداد السكان

تعلن دائرة الشؤون الاجتماعية انه استناداً على النتيجة الأولية للتعداد التي اتضح منها أن عدد سكان الكويت هو (٢٠٦١٧٧) وبمعدل شخص جميع البطاقات التي وصلت من للتسابقين ، فاز حضرات السادة التالية أرقامهم بالجوائز الموضحة أمام كل منهم .

أسماء الفائزين	قيمة الجائزة بالروية	العنوان	العدد الذي قُدره التسابق
١- عبد السلام التحوي	١٠٠٠	الأشغال - المياه والمجاري	٢٠٥٩٦٨
٢- هـ . ب . جوج	٥٠٠	شركة النفط - الأحمدي	٢٠٦٣٩١
٣- عواد بنه	٢٥٠	أبو حليفه	٢٠٥٧٣٥
٤- م . ب . بولوز	٢٥٠	شركة النفط - الأحمدي	٢٠٥٦٢٥
٥- س . بيز	٢٥٠	«	٢٠٥٥٠٠
٦- م . أ . فرناندو	٢٥٠	«	٢٠٥٥٠٠
٧- جورج جوز	٢٥٠	«	٢٠٧١٦٢
٨- مسز ر . آلن	٢٥٠	«	٢٠٧٤٣١

والدائرة اذ تهنيء الفائزين ترحبهم ان يحضروا الى مقر الدائرة لاستلام جوائزهم .

ادارة البلدية

اشعار من ادارة البلدية

يرجى من المدرجة أسماؤهم فيما يلي الحضور الى الشرائح (قسم قلم الاوراق) وذلك لتسليمهم كتب التثمين الخاصة بأعمالهم .

الاسم	المحلة
صالح عبد الله الشرفي	الرميثية
عبد المحسن السيد محمد الرفاعي	النقرة
احمد الجاسم	شارع الشيخ عبد الله المبارك
منصور زيد العبد الله	البدع
هيا محمد الخسيس	البلوش
سعود عبد العزيز السنوسي	الرميثية
عبد المحسن محمد الفارس	السالمية
علي محمد الجيا	شارع الشيخ عبد الله المبارك

(٢) استنادا للقرار السابق لايسمح للاهالي بفتح دكاكين تجارية في المقوع الشرقي وأم سده ومناطق السكن الجديدة الواقعة على شارع الهلالي .

(٣) يطلب الى دائرة الاشغال العامة بناء دكاكين تجارية في المقوع الشرقي وأم سده ومنطقة السكن الواقعة على شارع الهلالي .

(٤) تظل مناطق التحسين ومناطق الصناعة خاضعة لأنظمة البناء السارية حالياً .

٥ - الفندق الحكومي :

تلقت رسالة المفتش العام مرجع م/ع/٢١/٨ - ١٨٤٥ تاريخ ١٩٥٧/٤/٢٢، المتعلقة بموقع الفندق الحكومي في منطقة « أ » في الشويخ . وقد عرض المخطط رقم م/٣٩٢ الذي يبين فيه الموقع المقترح ، فوافق المجلس على هذا الموقع بقراره رقم (٣١٨/١٧٥٤) . اختتمت الجلسة في الساعة ١١/٣٠ مساءً

دائرة شؤون الموظفين

تعميم رقم ٥/٥٧


عطفا على تعميم هذه الدائرة رقم ٥٧/٤ المؤرخ في ٢٤ مارس ١٩٥٧ ، تستمر أوقات الدوام الرسمية بعد عيد الفطر المبارك من الساعة السابعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر ، واعتبارا من ١٦ مايس ١٩٥٧ تعود أوقات الدوام الى ما سبق أن قرر بموجب تعميم دائرة شؤون الموظفين رقم ٧ المؤرخ في ١٣ سبتمبر ١٩٥٥ بحيث تصبح من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ما عدا أيام الخميس حيث ينتهي الدوام في الساعة العاشرة والنصف .

مدير دائرة شؤون الموظفين

ادارة الجمارك

بلاغ رقم (٢)

يخول معاون المدير العام للجمارك السيد عبد الرحمن ملا حسين صلاحية التوقيع على جميع الاوراق المالية والتعليمات الادارية والمراسلات والشهادات الجمركية حال غياب مدير الجمارك أو نائبه مدير الجمارك



« الاثنان الكبار » وخط الانابيب الجديد رفض السيطرة الدولية على الخط

نشرت صحيفة « فينشال تيمس » اللندنية بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٥٧ ، مقالا تحت عنوان « مشروع خط انابيب جديد في الشرق الاوسط » قالت فيه : -

الاثنان الكبار وخط الانابيب الجديد

يقول اخبار رويتر بان الرئيس اينهاوز رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية والمستر مكميلان رئيس وزراء بريطانيا قد وافقا في برمودا على فكرة انشاء خط جديد لانابيب النفط في منطقة الشرق الاوسط . وقد علم ان بريطانيا لا تحبذ انشاء خط الانابيب اليهودي في فلسطين المحتلة الممتد من ميناء ايلات الى حيفا . والاعتراضات البريطانية على هذا المشروع هي ان طاقة هذا الخط الجديد ستكون قليلة بالنسبة لاحتياجات الدول القريبة وانه من غير المعقول ان نفترض ان الدول العربية التي يستخرج النفط من اراضيها ستسمح بنقله عبر اراضي فلسطين المحتلة . ومن المحتمل ان ينتهي الخط الجديد عند احد الموانئ التركية .

التوسع في الطلب

ومن الأشياء التي يؤكدھا رؤساء الشركات العالمية ، أن هذا المشروع الجديد لم ينبثق عن أزمة قناة السويس . فلقد بدأ واضحا قبل حدوث هذه الأزمة ، بوقت طويل ، أن معدل التوسع في الطلب على النفط خلال العشر سنوات القادمة ، يفوق المعدل الذي تنفذ به مشروعات نقل النفط في الشرق الاوسط .

وبذلك عندما يحل عام ١٩٦٥ ستكون وسائل النقل الموجودة غير كافية لمواجهة التوسع في الطلب . وقد ادخل الذين قاموا بعمل هذا التحليل في حسابهم التحسينات المزمع تنفيذها في قناة السويس وكذلك زيادة طاقة خطوط الانابيب الموجودة حاليا ، وايضا برنامج بناء الناقلات الضخمة .

ومما أيد انشاء الخط الجديد ، أنه لا يمكن زيادة طاقة الناقلات الموجودة أو زيادة عددها أو بناء ناقلات ضخمة قبل عام ١٩٦١-١٩٦٢ . إذ أن أحواض بناء السفن في جميع أنحاء العالم مشغولة بتنفيذ طلبات سابقة . وهكذا كانت أزمة قناة السويس من المبررات القوية ، التي

ومضت الصحيفة تقول « تدرس شركات النفط العالمية الكبرى في الوقت الحاضر ، مشروع بناء خط أنابيب رئيسي ثالث في منطقة الشرق الاوسط .

ولقد تم الاتفاق في المؤتمر التمهيدي الذي عقد في لندن هذا الاسبوع ، لدراسة المشروع ، بين رؤساء الشركات الثمان المعنية بالامر على مبدأ تنفيذ مشروع خط الانابيب الجديد ، الذي سيكون أكبر لخط أنابيب لنقل النفط في الشرق الاوسط .

ومن المتوقع مد هذا الخط الجديد من رأس الخليج العربي الى شرق البحر الابيض المتوسط . وستصل كل من البلاد الرئيسية المنتجة للنفط في الخليج العربي ، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وايران ، بخطوط فرعية بهذا الخط الرئيسي .

وقد تركت تفاصيل المشروع - ومن ضمنها الطريق الذي ستسلكه الخط الجديد ، والميناء التي سينتهي اليها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط للجسار التي أوصى بتكوينها مؤتمر

وعلى ضوء هذه التقارير سيتقرر الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ المشروع . ومن الواضح أن هدف الشركات الثمان هو الانتهاء من تنفيذ هذا الخط حوالي عام ١٩٦٠

المشروع ليس دوليا

ونشرت صحيفة «فينشبال تيمس» اللندنية في عددها الصادر بتاريخ ٣٠ مارس ١٩٥٧ ، وصحف أمريكية كثيرة منها «وول ستريت جورنال» و « صن - تيمس » بتاريخ أول ابريل ١٩٥٧ ، أن مستر مونرو راتبون، رئيس مجلس ادارة شركة ستاندارد أويل (نيوجرسي) قد صرح في نيويورك عقب عودته من لندن بعد حضور مؤتمر شركات النفط الثمان ، بأنه يرفض الاقتراح القائل بوضع مشروع خط الأنابيب الجديد في الشرق الاوسط ، تحت السيطرة الدولية . وكان مستر فوستر دالاس، وزير الخارجية الامريكية قد صرح في واشنطن ، بأن الولايات المتحدة الامريكية تدرس وضع الخط الجديد تحت سيطرة دولية .

وقال مستر دالاس ان وضع الخط الجديد تحت السيطرة الدولية له من الأهمية ما لوضع قناة السويس أيضا تحت السيطرة الدولية !..

وقال مستر راتبون ان مشروع الخط الجديد سيكون من قبيل المشاريع الاستثمارية الفردية ، وأن كل علاقته بالحكومات ستتخلص في الحصول على اتفاقات مع الدول المنتجة للنفط والدول التي سيمر عبر أراضيها الخط الجديد .

وقال انه يتوقع أن تبلغ نفقات المشروع حوالي ٨٠٠ مليون دولار وأن يستغرق تنفيذه من ثلاث الى أربع سنوات . وأضاف قائلا ان هذا الخط الجديد سينقل النفط من أغزر حقول العالم انتاجا للنفط وهي الحقول الواقعة في ايران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية . وانه يتوقع بالرغم من أنه لم يتم الاتفاق على شيء محدد بعد - أن تكون نهاية الخط الجديد على الساحل التركي في البحر الابيض المتوسط ، وأما بدايته فستكون في مكان قريب من رأس الخليج العربي .

وقال مستر راتبون ان قطر الأنابيب التي ستعمل لبناء الخط سيكون اكبر من ثلاث وثلاثين بوصة وان طاقته ستكون حوالي مليون برميل يوميا ، وأن الشركات الثمان هي التي ستدفع نفقات المشروع ، كل منها حسب نسبة اشتراكها فيه . وختم مستر راتبون تصريحاته قائلا بأن العمل في هذا الخط الجديد قد يبدأ قبل انتهاء هذا العام .

أظهرت أهمية تعدد واختلاف وسائل نقل النفط . والخط الجديد سيكون الطريق الرئيسي الرابع لنقل قسط الشرق الأوسط الى الدول الغربية ، مما سيخفف من أهمية قناة السويس، وخط أنابيب التابلاين (من المملكة العربية السعودية) وخط أنابيب شركة قسط العراق .

ولنفس هذا السبب ، هناك احتمال قوي في أن تقوم معارضات كثيرة لمرور الخط الجديد عبر الأراضي السورية أو اللبنانية .

اختيار الطريق

والاحتمال الثاني هو أن يمتد الخط الجديد عبر العراق وتركيا الى ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى كل حال فان مسألة اختيار الطريق الذي سيمر عبره الخط الجديد ، ستحددها مسائل سياسية هامة . وقد يتوقف تنفيذ المشروع اساسا على هذه المسائل السياسية . ومما يذكر انه كان يراد في عام ١٩٥١ تنفيذ مشروع لمد خط أنابيب من الخليج العربي الى البحر الأبيض المتوسط ولكن لم يتم تنفيذ هذا المشروع لصعوبات قامت في وجه الحصول على اتفاقات مع الدول التي سيمر الخط الجديد عبر أراضيها . ومما لاشك فيه أن العمل الرئيسي في تنفيذ المشروع الجديد سيكون هو النجاح في عقد اتفاقات مع الدول المنتجة للنفط والدول التي سيمر عبر أراضيها الخط الجديد .

أما المسائل التفصيلية التي سيتطلبها المشروع فستقوم بدراستها اللجان التي كونها مؤتمر شركات النفط في لندن ، ومن هذه المسائل ، مسألة توفير كمية الصلب اللازمة لصنع الأنابيب ، والطاقة اللازمة لتوافرها لهذا الخط الجديد وعدد المضخات اللازمة ومسألة التمويل . وهناك احتمال كبير في أن تؤدي صعوبة الحصول على كمية الصلب اللازمة الى بناء خط مزدوج ، فان صعوبات صناعية فنية تعترض بناء خط أنابيب واحد متسع القطر بالدرجة الكافية .

الشركات الثمان

واذا أنشئ خط مزدوج من أنابيب ذات قطر مقداره ثلاثون بوصة ، فان طاقة هذا الخط الجديد ستتراوح بين ٤٥ مليون طن (حد أدنى) و ٦٠ مليون طن (حد أقصى) في العام . أما تقدير التكاليف فلا يمكن البت فيها الا اذا عرف على وجه التحديد الطريق الذي سيمر عبره الخط الجديد .

وستقدم تقارير اللجان الفنية الخاصة الى مندوبي الشركات الثمان وهي ، شركة ستاندرد أويل (نيوجرسي) وشركة تكساس وشركة الخليج ، وشركة سوكوني موبيل ، وشركة ستاندارد أويل (كاليفورنيا) وشركة شل الهولندية الملكية ، وشركة النفط البريطانية، وشركة النفط الفرنسية .

المحكمة العليا

اعلان رسمي

تقدم الى المحكمة العليا طاهر عبد الله الجبري مدعيا تملكه للبيت والخومة الكائنتين في ابرق خيطان بالشراء من عبد الله عبد اللطيف العثمان بموجب الوثيقتين الصادرتين بذلك برقمي ٤٠٣ و ٤٠٦ وفقدت هاتان الوثيقتان .

لذا، يرجى ممن له علم بهما أو يعلم أن ادعاء المذكور باطل فليتقدم الى المحاكم مبديا اعتراضه خلال (١٥) يوما من نشر هذا الاعلان بالجريدة الرسمية والا فان المحكمة بعد مرور المدة المقررة ستعطي نسختين لوثيقتيه المفقودتين وللبيان نعلن .

رئيس المحاكم

ادارة الايتام

اعلان رقم ٥٧/١

تعلن ادارة الايتام بالكويت عن وفاة المرحوم احمد الراشد الرشيدان ، فمن له أو عليه دين أو شراكه مع المذكور فليتقدم به كتابيا الى الادارة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وحرر للمعلومية .

مدير ادارة الايتام

ادارة الايتام

اعلان رقم ٥٧/٢

تعلن ادارة الايتام بالكويت عن وفاة المرحوم عبد الرحمن السلطان البسام ، فمن له أو عليه دين أو شراكه مع المذكور فليتقدم به كتابيا الى الادارة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وحرر للمعلومية .

مدير ادارة الايتام

دائرة املاك الحكومة

إعلانات

يرجى من السيد منصور العبد العزيز المنصور الحضور الى دائرة املاك الحكومة (معاون شئون الاملاك) ضمن مهلة خمسة عشر يوما لتسوية معاملته المتعلقة بالبيت المحجوز له من قبل ادارة البلدية .

مع الاشارة الى أن عدم حضوره ضمن هذه المدة سيعرضه لفقدان حقوقه المترتبة على هذا البيت .

المدير

شركة نفط الكويت المحدودة

جاءنا من سكرتارية حكومة الكويت الاعلنين التاليين :

يطرح للمناقصة توريد ١٢٠٠ طن من اسمنت ستاندارد

بورتلاند البريطاني ، (British Standard Portland Cement)

حسب مواصفات التصنيف البريطاني رقم ١٢/١٩٤٧ .

ويمكن الحصول على التفاصيل الوافية ونماذج العطاءات من

مكتب المشتريات المحلية لشركة نفط الكويت المحدودة في الكويت

مقابل دفع ٥ روبيات غير قابلة للاسترداد .

وتختتم العطاءات ويكتب عليها « مناقصة توريد اسمنت

ستاندارد بورتلاند البريطاني » وتوضع في صندوق العطاءات

الموجود في مكتب المشتريات المحلية في الكويت قبل الساعة ١١،٣٠

صباحا من ٢١ أيار سنة ١٩٥٧ .

يطرح للمناقصة توريد حوالي ٥٠٠٠ لوح اسبستوس مغضن

وملون من نوع « بيك - سيكس » مع التسانيم واطرافها .

(Coloured corrugated Asbestos Big-six with Ridges & Finials) .

ويمكن الحصول على التفاصيل الوافية ونماذج العطاءات من

مكتب المشتريات المحلية لشركة نفط الكويت المحدودة في الكويت

مقابل دفع ٥ روبيات غير قابلة للاسترداد .

وتختتم العطاءات ويكتب عليها « مناقصة تزويد اسبستوس

مغضن وملون من نوع بيك - سيكس مع التسانيم واطرافها »

وتوضع في صندوق العطاءات في مكتب المشتريات المحلية الموجود

في الكويت قبل الساعة ١١،٣٠ صباحا من ٢٨ أيار سنة ١٩٥٧

شركة نفط الكويت المحدودة

إدارة الكهرباء العامة

نتيجة مناقصة لتزويد COMBINATION TURRET LATHE & ACCESSORIES

رقم دك/٢٢/٨٣

اسم المناقص الناجح	رقم طلب الشراء	المواد المطلوبة	الكمية	الوحدة	مجموع الثمن
عبد الله الحمد الصقر وأخوانه Agents: Wilhelm Herm. Holm-Hamburg.	٨٢٥٣	Tender-DE/22/2/83-Combina- tion Turret Lathe & Accessories. Scheu-High Speed Turret Lathe Model DRF-85-12 Speeds groups— (91 speeds)—with cross movement of the flat table turret 19 11/16" dia. with 3 3/8" spindle bore and 40" turning length with flange spindle size 11 according to DIN 55022. with rapid power movement of the supports, with guard of the flame hardened bed ways — range of the spindle speeds 11-1000 rpm 12 spin- dle speeds in 3 groups through change gears reversible — (11-500 rpm, 16-710 rpm or 22-1000 rpm) — all spindle speeds are controlled during the run of the machine. 8 feeds from 0.0025" to 0.63" are indexing during the run of the ma- chine through speed selector-incl. 1 set of spanners Type d : with swinging cross slide. Special-type: Spindle bore diame- ter enlarged from 3 3/8" to 3 9/16". AC Motor with a capacity of 23 HP (17 kw) operation voltage 415 volts, 50 cycles, 1 switch cabinet for the electric appliances, consisting of: 1 sheet steel cabinet, containing: 1 automatic star delta starter for the main motor incl. motor guard and time relay 1 transformer with rectifier 240/24 Volts for the mag- netic couplings div. contractors for the magnetic couplings incl. auxilia- ry relay, plug socket, terminals and fuses complete mounted and wired. Additional costs for 415 volts and tropical insulation. Machine Attachments: Coolant system incl. electro plunge pump and splash sheet metals Taper attachments for the turret slide. taper attachment for the cross slide. Threading attachment for the tur- ret slide incl. lead screws and nut on the feed spindle. Threading tool holder to turret.	١	عدد	١١٨٣٥٣/- روبية
					٢٤٦/- روبية
			١	»	٤٦٩٨/- روبية
			١	»	٩٤٠/- روبية
			١	»	١٤٤٢/- روبية
			١	»	٣٨٥٥/- روبية
			١	»	١٧٢٨/- روبية
			١	»	٢٣٢٢/- روبية
			١	»	٤٢٨/- روبية

اسم المناقص التاج	رقم طلب الشراء	المواد المطلوبة	الكمية	الوحدة	مجموع الثمن
عبد الله الحمد الصقر وأخواته Agents: Wilhelm Herm. Holm- Hamburg.		Threading attachment for the cross slide, inc. lead screws and nut on the feed spindle.	١	عدد	٢٠٠٤/- روية
		Threading tool holder to cross slide.	١	»	٢٨٣/- روية
		2 change gears for the variation of the spindle speeds. Tools/Accessories.	١	طقم	٣٨٧/- روية
		Forkardt-hand operated three jaw chuck 20" dia with 1 set — 3 hardened gripping jaws 1 adapter flange 1 set of spanners 1 set — 3 soft jaws to chuck 20" dia.	١	عدد	٢٧٣٠/- روية
		Guard for chucks to 20" dia.	١	»	٧٤٠/- روية
		Universal face plate 25" dia. incl. hold screws and clamping iron	١	»	١٢٣٦/- روية
		Four jaw independant chuck 25" dia. incl. 4 hardened clamp dogs and hold screws.	١	»	١٥٦٨/- روية
		Standard Tools.			
		Boring bar holders with 4" bore	٢	»	
		bushings 4"/1 1/2"	٢	»	
		bushings 4"/2 1/2"	٢	»	٨٨٤/- روية
		bushings 4"/3 1/2"	٢	»	
		Boring bar 1 1/2" dia. with 1 tool.	١	»	
		Boring bar 2 1/2" dia. with 1 tool.	١	»	٢٥٠/- روية
		Boring bar 3 1/2" dia. with 1 tool.	١	»	
		Boring bar holder, bridge type.	١	»	
		Insert 1 1/2"	١	»	١٩٧/- روية
		Insert 2"	١	»	
		Single cutter tool posts, low	٤	»	٥٤٣/- روية
		— ditto — high.	٤	»	٥٩٧/- روية
		Two cutter tool posts, low — 516	٢	»	٢٨٨/- روية
		— ditto — high-517	٢	»	٣٢٣/- روية
		Necking tool holders	٢	»	٤١٥/- روية
		Steel base plates, single.	٢	»	٣٦٧/- روية
		Steel base plates, double.	١	»	٢٠٠/- روية
		Steel base, threefold.	١	»	٢٩٠/- روية
		Adjustable reamer holder with centering point MT 5	١	»	٢٩٥/- روية
		Tool holder bushing with MT 2	١	»	
		Tool holder bushing with MT 3	١	»	
		Tool holder bushing with MT 4	١	»	٦٦/- روية
		Tool holder bushing with MT 5	١	»	
		Finish turning tool holder.	١	»	٥٨١/- روية
		The above order is placed subject to our receiving confirmatory Proforma invoices before 5/5/1957, and our acceptance thereof in writing.			
		٣٪ للتحريم وفوب هامبورغ			
		المجموع فوب			
		أجرة النقل			
		المجموع الكلي			
		سي اند اف			

الكويت اليوم - ص ١١

الكويت اليوم - ص ١١

إدارة الصحة العامة

قسم الطب الوقائي

إحصائيات عامة خلال شهر مارس ١٩٥٧

جدول المواليد

المركز	مراكز رعاية الطفل		مستشفيات		مراكز صحة البيئة		مصادر أخرى		شهادات الميلاد التي أصدرت
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	
دسمان	٣٢	٣٥	٥١	٥٣					١٥٧
قبلية	٦٧	٥٦	٢٦	٥٩			٣	٥	١٤١
حولي	٢٠	٢٢	١٤	١٤	٣	٤			٣٨
المجموع	١١٩	١١٣	٩١	١٤٦	٣	٤	٣	٥	٣٣٦
المجموع بالإضافة إلى الأشهر السابقة	٣٣٣	٣٢١	٣٣٥	٣٤٩	٤	٧	١٣	١٨	٩٢٤

جدول بالتطعيم والتحصين

المركز	عدد المتطعمين				
	ضد الجدري	ضد الدفتريا	ضد السعال الديكي	ضد التيفوئيد	ضد شلل الأطفال
دسمان	١٧٦٧				
قبلية	٦٠٧		١	٢٤	
حولي	١٥٠	٩٦	٩٦	٦	٣٤
المجموع	٢٥٢٤	٩٦	٩٧	٣٠	٣٤
المجموع بالإضافة إلى الأشهر السابقة	٨٩٠٢		٤٨٥	٢٨٣	٥٥

كشف مكافحة القوارض

ملاحظات	مجموع الجرذان التي وجدت	عدد المصابين التي استعملت	عدد التي عولجت	شكاوى وردت للقسم	افراد حضروا لطلب سموم	عدد الجرذان التي عولجت	كمية خلط السموم المستهلكة بالرطل		دائرة العمل
							طحين	ودمن ولبن وارفزين	
مجموع الجرذان المبيدة بهذا الكشف هي التي وجدت فعلا بمعرفة العمال واصحاب المنازل وهي لا تمثل أكثر من ١٥٪ من مجموع الجرذان المباداة بمفعول سموم الوارفزين	١٨٠٩٩	١٧٧	٢١٣	٦	٧٢	١٧٩٤	٧٧	١٤٦٤	الكويت الشويخ الشمالية منطقة (و) حولي جزيرة فيلكا المجموع
	٣٨٩٦	—	—	٤	١٢	٥٤٨	٣٤٧٥	٣٥٠٢٥	
	١٥٠٥	٢	—	—	—	١٣٨	٧٥٠	١٣٠	
	٢٣٥٠٠	١٧٩	٢١٣	٩	٨٤	٢٤٨٠	١١٩٢٥	١٩٤٤٢٥	

جدول يبين الأمراض المعدية المبلغ عنها

التوزيع حسب السن									ذكر أنثى	الامراض السارية
المجموع	لم يعرف السن	٥٠ فأفوق	٥٠-٣٠	٣٠-١٥	١٥-١٠	١٠-٥	٥-١	١-٠		
٢			١			١			ذ أ	تيفوئيد
١							١		ذ أ	حصبة المانية
٨٠ ٢٥	٦ ٣	٢٢	٢٨	٢٧		١	٢ ٣	١ ٣	ذ أ	دوسنتاريا (زحار)
٢ ٢٠							٢ ١		ذ أ	شلل الاطفال
١								١	ذ أ	التيتانوس
٥٠ ٢٥		٨	١٣	٢٨	١				ذ أ	درن الجهاز التنفسي
١٢ ٩		١	٢	٥	١	٣			ذ أ	تدرن العُدد
١			١						ذ أ	ملاريا
١٤ ٤			١	١٣					ذ أ	بلهارسيا
٣ ٢							٢ ١	١	ذ أ	الدفتيريا
٩١ ١١٩	١			٣	١	١٦	٥١	١٩	ذ أ	الحصبة
١ ٢			١						ذ أ	الزهمري
٢٠				٢٠					ذ أ	سل في الامعاء
١				١					ذ أ	انكلستوما
١ ٧								١	ذ أ	السعال الديكي
١			١						ذ أ	التهاب البلورة
٣٠٥ ٣٠٨	٤ ٤		١١	٥١	٣٦	١١٩	٧٧	٧	ذ أ	التهاب الغدة النكفية
١٦١ ١٣٠			٩	١٣	١٢	٤٨	٦٨	١١	ذ أ	الجسديري
	١		٢	٤	١١	٥٩	٤٣	١٠	ذ أ	الحمرة

جدول الوفيات

المركز	من ١-٥		من ٥-١		من ١٥-١٥		من ٣٥-١٥		من ٥٥-٣٥		من ٥٥ فـما فـوق		ملاحظات
	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	
دسـمان	٢	٤	١				٤	٣	٧	١	١٣	٤	٣
قبـلة	٢	٣					٤				١	١	١
حـولي	١						١	١					
المجموع	٥	٧	١				٤	٦	١١	١	١٤	٥	٤
المجموع	٢١	١٨	٢	١	١	١	٢٣	١٢	٢٩	١٥	٤٥	١٩	١١
بالإضافة إلى													
الاشهر السابقة													

جدول الوفيات موزعة على أهم أسبابها

سبب الوفاة	ذكر أنثى	التوزيع حسب السن						
		١-٠	٥-١	٥-١٠	١٠-١٥	١٥-٣٠	٣٠-٥٠	٥٠ فأغفر
حيات وامراض معدية	ذ أ	٢				١		
سرطان واورام اخرى	ذ أ					١		١
امراض الدم	ذ أ					١		
امراض جهاز الدورة الدموية	ذ أ	١					٤	٥
امراض الجهاز الهضمى	ذ أ	١					١	٢
امراض الجهاز التنفسي	ذ أ	٢	١			١	٣	٣
امراض الجهاز البولي والجهاز التناسلي	ذ أ							٢
الشيخوخة	ذ أ							٣
اسباب اخرى	ذ أ	٢				٢	٣	١
غير ممل النمو	ذ أ	٥						
المجموع الكلي	ذ أ	٩	١			٦	١١	١٤
		١٠				٤	١	٥

جدول يبين أعمال فرع مكافحة الحشرات - د.د.ت

المنطقة	عدد المنازل أو الامكنة المعالجة	نوع المواد المستعملة	كمية المواد المستعملة	الغرض من استعمالها	عدد العمال
١-٢-٣-٤	١٨٧٦٠	ديتسول	٢٤٠ كلن	للتطهير	١٣١
٥-٦-٧-٨		د.د.ت تكنيكل بودر	١٤٤٧ رطلا	لمكافحة الحشرات	
٩-١٠-١١		١٠٠٪	٢٣٠٦ أرطال	لمكافحة النمل وتوالد	
١٢-١٣-١٤		كمكسين انسكت	٧٤٠٠ لاقطة	الذباب	
١٥-١٦-١٧		بودر ١٠٪	٣٢/٤ جلن	لمزجه مع مواد المكافحة	
		فلای كاتشر اروكسن	٧٠٠ جلن	لمزجه مع مواد المكافحة	
		٢٠٪ كما B.H.C.	٢١٠٠ جلن	لمزجه مع مواد المكافحة	
		غاز ابيض	٢٠٢٠ جلن	لمكافحة الحشرات	
		غاز اويل	٤٢ رطلا		
		نقط اسود	٢٣٣١/٢ رطلا		
		بيسكت بيرثروم ٢٥٪			
		بنزين هكسا كلوريد			
		B.H.C. بودر			

المجموع

٥٠٦٤٣/٤ كلن
٧٤٠٠ لاقطة
٤٠٢٨١/٢ رطلا

جدول يبين أعمال فرع مكافحة الحشرات (تزييت)

المنطقة	عدد المنازل أو الامكنة المعالجة	نوع المواد المستعملة	كمية المواد المستعملة بالتر	الغرض من استعمالها	عدد العمال
مربع رقم ١	١١٠٩٤	M.D.O.	١٢٦١	مكافحة اليرقات	١٣٤
٢ »	١١٧٥٦		١١٥٢		١٣٤
٣ »	٩٩٩٤		٩٣٦		١٠٨
٤ »	٧١٧٩		٦٩٣		٨٠
٥ »	٩٢٠٧		٩٢٧		١٠٧
٦ »	٥٧٦٣		٦٨٤		٧٩
النقرة	٢٩٢٣		٢٩٧		٣٣
حولي	٣١٥٨		٣٠٦		٣٥
السالية	٣١٢٦		٣٢٤		٣٩
المجموع	٦٤٢٠٠		٦٥٨٠		٧٤٩

أعمال فرع المياه والفضلات

عينات المياه التي فحصت

عدد العينات	داخل المدينة	خارج المدينة	نتيجة الفحص			ملاحظات
			جيد	مشتببه به	رديء	
٢٦	١٨	٨	٢٠	٤	٢	تم تطهير البرك المشتبه بها من قبل دائرة المياه والمجاري في حينها .

إدارة الصحة العامة

اطباء الخفر في المستشفى الاميري

من يوم الثلاثاء ٧ مايو ١٩٥٧ - ٨ شوال ١٣٧٦
الى يوم الاثنين ١٣ مايو ١٩٥٧ - ١٤ شوال ١٣٧٦

يوم الجمعة ١٠ مايو ١١ شوال
الدكتور خالد حلبي
يوم السبت ١١ مايو ١٢ شوال
الدكتور محمد خير نصولي
يوم الاحد ١٢ مايو ١٣ شوال
الدكتورة ساره دانيال
يوم الاثنين ١٣ مايو ١٤ شوال
الدكتور يوسف نويهض

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها دائرة المطبوعات والنشر

من النسخة الواحدة ٤ آتات

الاشتراك السنوي

(في الخارج)

جنيه استرليني وربع
او ما يعادله

جميع المراسلات تعنون الى
دائرة المطبوعات والنشر
في بناية فهد المرزوق
الحي القبلي

ص. ب ١٩٣

الكويت - بلاد العرب

طبعت بمطبعة حكومة الكويت

أطباء الخفر

للامراض الباطنية

يوم الثلاثاء ٧ مايو ٨ شوال
الدكتور بيتر ولسن
يوم الاربعاء ٨ مايو ٩ شوال
الدكتور ناظم الغبرا
يوم الخميس ٩ مايو ١٠ شوال
الدكتور مصطفى عبد التواب
يوم الجمعة ١٠ مايو ١١ شوال
الدكتور يوسف فران

يوم السبت ١١ مايو ١٢ شوال
الدكتور مدحت قطان

يوم الاحد ١٢ مايو ١٣ شوال
الدكتور ناظم الغبرا
يوم الاثنين ١٣ مايو ١٤ شوال
الدكتور يوسف فران

أطباء الخفر للاطفال

يوم الثلاثاء ٧ مايو ٨ شوال
الدكتور نايف حسن
يوم الاربعاء ٨ مايو ٩ شوال
الدكتور يوسف نويهض
يوم الخميس ٩ مايو ١٠ شوال
الدكتورة ساره دانيال

يوم الخميس ٩ مايو ١٠ شوال
الدكتور اواديس اوانيسيان
يوم الجمعة ١٠ مايو ١١ شوال
الدكتور حسن حلمي زاهد
يوم السبت ١١ مايو ١٢ شوال
الدكتور وليم رثويل
يوم الاحد ١٢ مايو ١٣ شوال
الدكتور اريك باري
يوم الاثنين ١٣ مايو ١٤ شوال
الدكتور أحمد لطفي فهمي

أطباء الخفر للولادة

يوم الثلاثاء ٧ مايو ٨ شوال
الدكتور عادل نسيه
يوم الاربعاء ٨ مايو ٩ شوال
الدكتورة سوسن منصور
يوم الخميس ٩ مايو ١٠ شوال
الدكتور علي التتير
يوم الجمعة ١٠ مايو ١١ شوال
الدكتور عادل نسيه

يوم السبت ١١ مايو ١٢ شوال
الدكتور عصام الناظر
يوم الاحد ١٢ مايو ١٣ شوال
الدكتور علي التتير
يوم الاثنين ١٣ مايو ١٤ شوال
الدكتورة سوسن منصور

اطباء الخفر للعلاج العام

يوم الثلاثاء ٧ مايو ٨ شوال
الدكتور مختار الشريف
الدكتور زهير تميم
يوم الاربعاء ٨ مايو ٩ شوال
الدكتور يوسف الكيلاني
الدكتور نبيه ذرحات
يوم الخميس ٩ مايو ١٠ شوال
الدكتور غارف العلم
الدكتور اديب ماثم
يوم الجمعة ١٠ مايو ١١ شوال
الدكتور فضل ابو لبن
الدكتور ثابت عبد المسيح
يوم السبت ١١ مايو ١٢ شوال
الدكتور يحيى الحديدي
الدكتور محمد كامل السورسي
يوم الاحد ١٢ مايو ١٣ شوال
الدكتور سعد عرفه
الدكتور سعيد بدران
يوم الاثنين ١٣ مايو ١٤ شوال
الدكتور كمال بطاس
الدكتور شفيق ياسين منصور

أطباء الخفر للجراحة

يوم الثلاثاء ٧ مايو ٨ شوال
الدكتور علي العطاونه
يوم الاربعاء ٨ مايو ٩ شوال
الدكتور حافظ ججاج